				■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1,日=3時間 ・1時間=0.333人日						
			どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	実際に費や 工数	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
企画書作成	機能要件	-	機能要件の洗い出し	0.33	0.33	2023/01/19	完了			
正圆香作成	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	0.15	0.15	2023/01/19	完了			
			total工数	0.48	0.48		完了			
4		インデックス(会員登録のログイン)	トップの画面定義が完了すること	0.33		2023/01/23	未着手			
-		会員登録画面(一般ユーザー)	会員登録の画面定義が完了すること	0.15		2023/01/23	未着手			
4		会員登録確認画面(一般ユーザー) 会員登録完了画面(一般ユーザー)	会員登録確認画面定義が完了すること 会員登録完了画面定義が完了すること	0.15 0.15		2023/01/23	未着手 未着手		-	
+		トップ(レシビ一覧)(一般ユーザー)	レシビー覧画面定義が完了すること	0.15		2023/01/23	未着手			
+		レシピ詳細画面(一般ユーザー)	レシビ詳細画面定義が完了すること	0.15		2023/01/23	未着手			_
1		材料一覧画面(一般ユーザー)	材料一覧画面定義が完了すること	0.15		2023/01/23	未着手			
1		マイページ(一般ユーザー)	マイページの画面定義が完了すること	0.33		2023/01/23	未着手			
		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.15		2023/01/23	未着手			
		購入予定商品一覧(一般ユーザー)	購入予定商品一覧画面定義が完了すること	0.33		2023/01/23	未着手			
		購入確認画面(一般ユーザー)	購入確認画面定義が完了すること	0.33		2023/01/23	未着手			
基本設計		購入完了画面(一般ユーザー)	購入完了画面定義が完了すること	0.15		2023/01/23	未着手			
		退会確認画面(一般ユーザー)	退会確認画面定義が完了すること	0.15		2023/01/23	未着手			
4		退会完了画面(一般ユーザー)	退会完了画面定義が完了すること	0.15		2023/01/23	未着手			
4		材料一覧	材料一覧画面定義が完了すること	0.33		2023/01/23	未着手			_
4		マイページ	管理者画面定義が完了すること	0.33		2023/01/23	未着手			
+		レシビ登録画面(管理者)	レシビ登録画面定義が完了すること	0.33		2023/01/23	未着手		-	+
+		レシビ登録確認画面(管理者)	レシビ登録確認画面定義が完了すること	0.15		2023/01/23	未着手		-	-
		レシビ登録完了画面(管理者) レシビ削除確認画面(管理者)	レシビ登録完了画面定義が完了すること レシビ削除確認画面定義が完了すること	0.15 0.15		2023/01/23	未着手 未着手			+
		レシビ削除完了画面(管理者)	レシビ削除完了画面定義が完了すること	0.15		2023/01/23	未着手			
		退会確認画面(一般ユーザー)	退会確認画面定義が完了すること	0.15		2023/01/23	未着手			
-		退会完了画面(一般ユーザー)	退会完了画面定義が完了すること	0.15		2023/01/23	未着手			_
+	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	1.00		2023/01/24	未着手			
			total工数	5.72						
詳細設計	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	0.33		2023/01/24	未着手			
	ERØ	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.33		2023/01/25	未着手			
			total工数	1.66						
設計書レビ	ı— -	_	講師から基本設計・詳細設計で作成した設計 書のレビューを終えること	1.00		2023/01/25	未着手			
			書のレビューを終えること total工数	1.00		2023/01/25				
実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00		2023/01/26	未着手			
	テーブルの作成	_	DBへのテーブル作成を終えること	0.33		2023/01/26	未着手			
	画面の作成	会員登録・ログイン画面	会員登録画面が完了すること	1.33		2023/01/27	未着手			
		会員登録確認画面	会員登録確認画面が完了すること	0.66		2023/01/27	未着手			
		会員登録完了画面	会員登録完了画面が完了すること	0.33		2023/01/27	未着手			
		ログアウト	ログアウト画面が完了すること	0.66		2023/01/30	未着手			
		レシピ詳細画面	レシピ画面が完了すること	1.33		2023/01/30	未着手			
		トップ(レシビ一覧)	トップの画面が完了すること	4.00		2023/01/30	未着手			
		材料(商品)一覧	材料一覧画面が完了すること	1.33		2023/01/30	未着手			
		購入商品追加・削除	商品追加・削除の画面が完了すること	1.66		2023/01/31	未着手			
+		購入商品確認	購入商品一覧画面が完了すること	1.33		2023/01/31	未着手			
1		購入確認画面	購入確認画面が完了すること	0.33	-	2023/02/01	未着手		-	_
1		購入完了(同時にメール送信)	購入完了画面が完了すること レシビの絞り込み機能が完了すること	0.66		2023/02/01 2023/02/02	未着手			-
_		レシビ絞り込み・お気に入り レシビ登録画面	レシビ登録画面が完了すること	1.66		2023/02/02	未着手			_
		レシビ登録画面	レシビ確認画面が完了すること	0.66		2023/02/03	未着手			-
		レシビ登録完了画面	レシビ登録完了が完了すること	0.33		2023/02/06	未着手			_
		レシビ削除確認画面	レシビ削除確認画面が完了すること	0.66		2023/02/06	未着手			_
		レシビ削除完了画面	レシビ削除完了が完了すること	0.33		2023/02/06	未着手			
		退会確認画面	退会確認画面が完了すること	0.66		2023/02/06	未着手			
		退会完了画面	退会完了画面が完了すること	0.33		2023/02/06	未着手			
		マイページ	マイページ画面が完了すること	1.66		2023/02/07	未着手			
単体テスト結合テスト			total工数	14.95						
	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00		2023/02/09	未着手			
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.33		2023/02/09	未着手			_
	- m   v2 m m - m - m		total工数	3.33		0002::::::				
	テスト項目書の作成 テスト実施	-	テスト項目書の作成完了 エラーなく全てのテストを終えること	1.33		2023/02/10	未着手			-
	アヘト天地	-	エラーなく全てのテストを終えること total工数	2.33		2023/02/10	未着手			
			i講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.33		2023/02/13	未着手			
母けえれニ	スト 。		i共同にレビューしてもらいしんをもらうこと total工数	2.00		2023/02/13	小石丁			
受け入れす	スト -			2.00		2023/02/14	+ * *			
				2.33		2023/02/14		I		
受け入れテ		-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33 2.33		2023/02/14	未着手			
				2.33 2.33 0.33		2023/02/14	未着手			
プレゼン準値		-	プレゼン資料の作成を完了すること total工数	2.33						