			どの状態で このタスクは 完了になるのか	■工数の計算方法 ・1人月=30人E ・1人日=3時間 ・1時間=0.333	日 	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
				何人日で このタスクを 完了できそう?						
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工數 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
企画書作成	機能要件	-	機能要件の洗い出し	0.33	0.33	2023/01/19	完了			
	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	0.15	0.15	2023/01/19	完了			
			total工数	0.48	0.48		完了			
		トップ	トップの画面定義が完了すること	0.33		2023/01/20	未着手			
		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.15		2023/01/20	未着手			
		ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.15		2023/01/20	未着手			
		マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.33		2023/01/20	未着手			
		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.15		2023/01/20	未着手			
		購入商品追加·削除	商品追加・削除の画面定義が完了すること	0.33		2023/01/20	未着手			
基本設計	画面定義書の作成	購入商品確認	購入商品一覧画面定義が完了すること	0.33		2023/01/20	未着手			
		購入完了	購入完了の画面定義が完了すること	0.15		2023/01/20	未着手			
		購入完了メール	購入完了メールの定義が完了すること	0.15		2023/01/20	未着手			
		レシピ画面(各絞り込み・お気に入り)	レシビ画面定義が完了すること	0.33		2023/01/23	未着手			
		材料一覧	材料一覧画面定義が完了すること	0.33		2023/01/23	未着手			
		退会	退会画面定義が完了すること	0.33		2023/01/23	未着手			
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	1.00		2023/01/23	未着手			
			total工数	4.08						
詳細設計	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	0.33		2023/01/23	未着手			
	ER⊠	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.33		2023/01/23	未着手			
			total工数	1.66						
設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した設計 書のレビューを終えること	1.00		2023/01/24	未着手			
			total工数	1.00						
実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00		2023/01/24	未着手			
	テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	0.33		2023/01/24	未着手			
	画面の作成	会員登録	会員登録画面が完了すること	1.33		2023/01/25	未着手			
		ログイン	ログイン画面が完了すること	0.66		2023/01/25	未着手			
		ログアウト	ログアウト画面が完了すること	0.66		2023/01/26	未着手			
		レシピ画面	レシビ画面が完了すること	1.33		2023/01/26	未着手			
		トップ	トップの画面が完了すること	4.00		2023/01/30	未着手			
		材料(商品)一覧	材料一覧画面が完了すること	1.33		2023/01/30	未着手			
		購入商品追加·削除	商品追加・削除の画面が完了すること	1.33		2023/01/31	未着手			
		購入商品確認	購入商品一覧画面が完了すること	1.33		2023/01/31	未着手			
		購入完了(同時にメール送信)	購入完了画面が完了すること	2.00		2023/02/01	未着手			
		レシビ絞り込み・お気に入り	レシビの絞り込み機能を完了すること	1.00		2023/02/01	未着手			
		マイページ	マイページ画面が完了すること	1.33		2023/02/02	未着手			
W 41 = -:			total工数	15.30						
#体テスト 結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00		2023/02/03	未着手			_
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.33		2023/02/03	未着手			
			total工数	3.33						
	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33		2023/02/06	未着手			
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00		2023/02/06	未着手			
			total工数	2.33						
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00		2023/02/06	未着手			
プレゼン準備			total工数	2.00						
	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33		2023/02/07	未着手			
			total工数	2.33						
発表会	-	-	発表会を終えること	0.33		2023/02/08	未着手			
			total工数	0.33						
				33.998						